

Согласовано:

Директор ООО УПТК "Водомонтажкомплект"

Галимов А.М.

Утверждаю:

Глава администрации сельского  
поселения Гафуровский сельсовет  
МР Туймазинский район РБ.

Сафин Р.Р.

**План графика ремонта сетей водоснабжения  
с. Дуслык на 2024г-2028г.**

| №п/п | Наименование объекта        | Объем работ<br>в натуральном<br>выражении(м) | Сметная<br>стоимость работ<br>(тыс.руб.) |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1    | с. Дуслые ул. Зеленая       | 200                                          | 400,538                                  |
| 2    | с. Дуслык ул. Комсомольская | 100                                          | 193,318                                  |
| 3    | с. Дуслык ул. Комсомольская | 70                                           | 135,783                                  |
| 4.   | с. Дуслык ул. Речная        | 1510                                         | 4612,741                                 |
|      | Итого                       | 1880                                         | 5342,38                                  |